

รายงานงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2564

สถานะการดำเนินงาน

งบประมาณ 10 %

1. รถเข็นยา : รอสงมอบครุภัณฑ์
2. เครื่องช่วยหายใจมือบีบ ambu bag แบบหนึ่ง Autoclave : รอสงมอบครุภัณฑ์
3. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
: รอสงมอบครุภัณฑ์ นัดส่งมอบวันที่ 22 เมษายน 2564

สถานะการดำเนินงาน งบประมาณ 20 %

1. เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู : ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รอบริษัทส่งเอกสารตั้งเบิก
2. ชุดหั่นटरรวมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องร่อนแบบเคลื่อนที่ได้
: รอส่งมอบครุภัณฑ์
3. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู
: ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รอบริษัทส่งเอกสารตั้งเบิก
4. ปรับปรุงคลังยาและติดฟิล์มกรองแสง : คาดว่าจะลงนามในสัญญา 22 เม.ย.64

สถานะการดำเนินงาน งบประมาณ 70 %

1. เติียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิค (Strecher Hydraulic) : รอส่งมอบครุภัณฑ์ นัดส่งมอบวันที่ 20 เม.ย.2564
2. ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย : คาดว่าจะลงนามในสัญญา 22 เม.ย.64
3. ชุดตรวจหู ตา (OphthalmoOtoscope) : รอส่งมอบครุภัณฑ์
4. เครื่องช่วยหายใจมือบีบ ambu bag แบบหนึ่ง Auto clave : รอส่งมอบครุภัณฑ์
5. ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารศูนย์ยานพาหนะ : คาดว่าจะลงนามในสัญญา 22 เม.ย.64