

งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2564

ขอขยายเวลาดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วงเงิน	เหตุผลที่ขอขยาย
1	ปรับปรุง ระบบ บำบัดน้ำ เสีย	1	170,000	เนื่องจากโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงพยาบาล สนามเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 ทำให้ช่างไม่สามารถเข้า ดำเนินการตามที่คาดการณ์ไว้ได้

รพ.สว่างวีระวงศ์ ขอขยายเวลาดำเนินการงานงบค่าเสื่อม จำนวน 1 รายการ
ทาง สสจ.อุบลราชธานี มีมติจาก ประชุม กวป. ให้งานยุทธศาสตร์ สสจ.ทำเรื่องขยายให้
ทุกรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งของ
รพ.สว่างวีระวงศ์ มีจำนวน 3 รายการ

งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565

อยู่ในระหว่างรอแผนอนุมัติจาก อปสข.